

# Documento de mudança

#### Informações da mudança

Solicitante: Pedro Paulo B. Pinto

Classificação: Normal

Horário: 06:00

Data: 08/05/2023

Status: Aprovada

#### Descrição da mudança:

Alteração no Login.

#### Motivo da mudança:

Melhoria de segurança para os usuários, sendo uma precaução contra possíveis invasões.

#### Impactos:

Garantir mais praticidade e segurança aos usuários ao acessar a plataforma.

#### **Riscos:**

Perda ao envio de dados ao Banco de Dados.

### Ferramentas utilizadas:

VsCode, NODEJs, MySQL

# Plano de implementação

Atividade:	Responsável:	Inicio:	Término:	Escalonamento:
Pegou a plataforma disponibilizada pela professora de conversão para hexadecimal e adaptou para nosso sistema de login	Pedro Paulo	10/05/2023		
			10/05/2023	Scrum Master
Apos adaptar, utilizou a api de cadastro no banco de dados para cadastrar os dados do campo "Token" no database, onde/se o cpf ja estiver cadastrado.	Pedro Paulo	10/05/2023	10/05/2023	Scrum Master
atualizou a tabela "Empregado", adicionando uma nova coluna chamada "token" onde o valor sera nulo ate o proprio usuario cadastrar seu token no site	Pedro Paulo	11/05/2023	12/05/2023	Scrum Master
Estilizou os campos de cadastro de dashboards e de login	Pedro Paulo	15/05/2023	15/05/2023	Scrum Master

#### JANELA DE MUDANÇA

HORA DO INICIO: 16:00

DATA: 10/05

HORA DO TÉRMINO: 18:00

DATA: 18/05

#### **ROLLBACK**

HORA DO INICIO: 15:00

HORA DO TÉRMINO: 18:00

# INTEGRANTES DO COMITÊ DE MUDANÇA

Erica Cunha
Gustavo Albino
Gabriel Vaz
Marcela Custódio
Marcos Vinicius

#### **ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS**

# Erica Cunha



**ASSINATURA** 

# Gustavo Albino



**ASSINATURA** 

# Gabriel Vaz



**ASSINATURA** 

# Marcela Custódio



**ASSINATURA** 

# Marcos Vinicius



**ASSINATURA**